

Werkzaamheden WoonRijpMaken Brouwhuizen Groenlo

Globale en voorlopige planning (kan gedurende de werkzaamheden aangepast worden)

- **Trottoir oneven-zijde Theo de Groenstraat**
 - Week 50/2020 t/m week 51/2020
 - Lichte verkeershinder door werkzaamheden.
 - Woningen oneven-zijde alleen te voet bereikbaar. Bewoners/bezoekers oneven huisnummers auto's graag elders parkeren.

- **Rijbaan Theo de Groenstraat**
 - Week 1/2021 t/m week 4/2021
 - Veel verkeershinder door werkzaamheden, complete (gedeeltelijke) afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Woningen blijven via trottoir bereikbaar. Parkeervakken dienen vrij te blijven t.b.v. opslag materialen!
 - Week 1 t/m 3 → Afsluiting vanaf huisnr. 20 t/m huisnr. 50 incl. kruising De Woerd. Zodra verhardingen gereed zijn wordt wegvak weer open gesteld.
 - Week 3 t/m 4 → Afsluiting vanaf huisnr. 44 t/m Brouwhuis. Zodra verhardingen gereed zijn, wordt wegvak weer open gesteld.

- **Groenstroken/wadi's**
 - Week 1/2021 t/m week 10/2021
 - Verkeershinder is minimaal.
 - Verbeteren van de bodemgesteldheid van de wadi's en het aanplanten van de groenvoorziening conform groenplan/segmenten

- **Trottoir/parkeervakken/inritten even-zijde Willem Neerfeldtstraat**
 - Week 5/2021 t/m week. 7/2021
 - Lichte verkeershinder door werkzaamheden.
 - Woningen even-zijde alleen te voet bereikbaar. Bewoners/bezoekers oneven huisnummers auto's graag elders parkeren.

- **Rijbaan Willem Neerfeldtstraat**
 - Week 8/2021 t/m week 12/2021
 - **Veel verkeershinder** door werkzaamheden, complete (gedeeltelijke) afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Woningen blijven via trottoir bereikbaar. Parkeervakken dienen vrij te blijven t.b.v. opslag materialen!
 - Week 8 t/m 10 → Afsluiting vanaf huisnr. 8 t/m huisnr. 24. Zodra verhardingen gereed zijn wordt wegvak weer open gesteld.
 - Week 11 t/m 12 → Afsluiting vanaf huisnr. 24 t/m Brouwhuis. Zodra verhardingen gereed zijn, wordt wegvak weer open gesteld.

- **Trottoir Brouwhuis 1 t/m 11**
 - Week 13/2021
 - Lichte verkeershinder door werkzaamheden.
 - Woningen alleen te voet bereikbaar of via parkeerplaats aan achterzijde.

Voor vragen over planning/uitvoering graag bij voorkeur per mail contact opnemen met uitvoerder Kevin Klein Tank k.kleintank@rouwmaat.nl en een cc naar r.klomps@rouwmaat.nl